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projektu 
 
 
Feasibility Study of a Building Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti Bytového domu Ve Lhotce v Praze.  
Teoretická část spočívá v zavedení základních pojmů, které jsou využity v části praktické. Jmenovitě 
se jedná o výstavbový projekt a jeho fáze, studii proveditelnosti a její strukturu a rizikovou analýzu – 
popis metody RIPRAN. 
V části praktické byla provedena studie proveditelnosti projektu Bytový dům Ve Lhotce. Byl vytvořen 
finanční model a stanovena ekonomická efektivita projektu. Poté byla provedena riziková analýzy 
pomocí metody RIPRAN. Na základě výsledků této analýzy byly sestaveny krizové scénáře projektu, 
pro které byla opět stanovena ekonomická efektivita.  
 
 
 Abstract 
 
Master thesis looks into Feasibility Study of Ve Lhotce Apartment Building in Prague. 
The theoretical part aims to explain the basic terms, which are subsequently used in the practical 
part, in particular construction project and its phases, feasibility study and its structure and risk 
analysis – RIPRAN method description. 
In the practical part, a feasibility study of the Ve Lhotce apartment building project was carried out. 
At first, a financial model of the project was created. Based on the model, economical effectivity was 
determined. Afterwards, a risk analysis was conducted, using the RIPRAN method. Pursuant to the 
analysis results, crisis scenarios have been created. These scenarios were afterwards also evaluated 
according to their economical effectivity. 
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1. Úvod 
 
Diplomová práce se věnuje studii proveditelnosti, a to jak ve své teoretické, tak praktické části.  
V teoretické části je věnována výstavbovému projektu a jeho fázím, studii proveditelnosti, jejímu 
smyslu a struktuře, a rizikové analýze.  
 
Praktická část navazuje na teoretickou. Zabývá se předinvestičním rozhodováním o realizovatelnosti 
konkrétního výstavbového projektu, jmenovitě bytového domu Ve Lhotce v Praze 4. Na úvod 
praktické části je tento bytový dům popsán a jsou k němu uvedeny veškeré základní údaje. Následuje 
tvorba finančního modelu projektu a výpočet jeho ekonomické efektivnosti na základě stanoveného 
kritéria úspěšnosti.  
V dalším kroku je provedena zjednodušená analýza rizik pomocí metody RIPRAN, na základě které 
jsou, pro kritická rizika, vytvořeny alternativní finanční modely projektu, jejichž efektivita je opět 
vyhodnocena dle kritéria úspěšnosti. 
Závěr praktické části práce shrnuje výsledky jednotlivých modelů. 
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2. Teoretická část 
V teoretické části této práce byly zavedeny základní pojmy a metody, které se objevují v části 
praktické. Byl zde popsán výstavbový projekt a jeho fáze, studie proveditelnosti a její struktura. 
Poslední bod teoretické části řízením rizik a metodou RIPRAN (Risk PRoject ANalysis). 
 
2.1. Výstavbový projekt struktura / fáze 
 
2.1.1. Definice 
Výstavbový projekt je unikátní, komplexní proces (sled činností), jehož cílem je přeměna investičního 
záměru ve finální cíl projektu, kterým je provozuschopná stavba. Jedinečnost výstavbového projektu 
je dána neopakovatelností konkrétních podmínek, například termínem zahájení a ukončení, lokalitou, 
jakostí či specifickou organizací. (1)  
Charakteristické pro výstavbové projekty je jejich dlouhodobost. S tím je spojená řada nejistot, a tedy 
i vyšší rizikovost. Riziko je definováno jako možnost vzniku události, která mění průběh projektu (tzn. 
odchyluje jeho průběh od průběhu očekávaného, čímž vznikají dodatečné náklady). (1) 
 
2.1.2. Životní cyklus výstavbového projektu 
Výstavbový projekt lze z hlediska majitele projektu rozdělit do 3 fází, a to na Předinvestiční fázi, 
Investiční fázi a Fázi užívání. (2)  
Jednotlivé fáze projektu se mohou navzájem překrývat, pokud je zahrnutá míra rizika přijatelná. (3) 
 
2.1.3. Předinvestiční fáze 
Smyslem předinvestiční fáze je vyhodnocení záměru projektu. To je důvod, proč by měla končit studií 
proveditelnosti, která určí, zda projekt realizovat či nikoliv. (4) 
Jejím cílem je stanovit: 
- Odpovědi na otázky „Co?“, „Proč?“, „Kde?“, a „Za kolik?“ 
- Strategii projektu 
- Identifikace investiční příležitosti 
- Rozsah potřeb 
- Odhad nákladů  
- Scénáře nebezpečí, seznam možných rizik 
- Varianty financování (1) 
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Předinvestiční fáze je levnou cestou k zjištění základních faktorů. V případě pozitivních výsledků může 
vést i přilákat investora, který celý projekt zafinancuje a odstartuje. (4) Zároveň je tato fáze 
charakteristická nejvyšší mírou možnosti ovlivnit celkové náklady projektu, viz Obrázek 1. 
 
Obrázek 1 – Křivky nákladů a možnosti jejich ovlivnění 
 
Zdroj: (2) 
 
Předinvestiční fáze končí rozhodnutím o pokračování projektu v již konkrétní podobě, či upuštěním 
od záměru. 
 
2.1.4. Investiční fáze 
Investiční fázi lze dále členit na 3 etapy: 
1) Investiční příprava 
2) Realizační příprava 
3) Realizace 
Etapa investiční a realizační přípravy je časové období mezi kladným investičním rozhodnutím a 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zahrnuje tedy finanční a časové plánování a 
tvorbu organizační struktury projektu (3)  
 
Etapa realizace zahrnuje předání staveniště realizační společnosti, samotnou výstavbu a uvedení 
stavby do užívání. (3) 
     
2.1.5. Provozní fáze 
Provozní fáze projektu je jeho poslední fází. V této fázi je podstatné především vyhodnocení 
dokončeného projektu, konkrétně se porovnávají plánované a skutečné výsledky. (5) Dále zde 
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probíhají jednání o škodách a jejich náhradách a kontrolní provoz stavby. Provozní fáze, společně 
s celým projektem, končí finančním a smluvním vypořádání závazků všech zúčastněných stran. (1) 
 
2.2. Studie proveditelnosti 
 
2.2.1. Studie proveditelnosti – vymezení pojmu 
 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označovaná jako technicko - ekonomická studie, 
je dokument, který komplexně popisuje investiční záměr. Jejím smyslem je podklad pro investiční 
rozhodnutí tím, že detailně posoudí všechny alternativy investičního záměru. (6) 
V případě kladného investičního rozhodnutí dále slouží jako základní nástroj pozdějšího projektového 
managementu ve fázi investiční. (6) 
 
2.2.2. Struktura studie proveditelnosti 
 
- Obsah 
Zobrazuje strukturu studie (6) 
- Úvodní informace 
Shrnuje základní informace o hodnoceném projektu, zpravidla v rozsahu cca jedné strany formátu A4, 
na které by měly být uvedeny následující údaje: účel studie, datum jejího vzniku, identifikace 
zadavatele a zpracovatele studie (včetně kontaktních informací). (6) 
 
- Rekapitulace výsledků studie 
V tomto oddílu by měly být shrnuty veškeré závěry zásadní studie. Jejím smyslem je poskytnout 
čtenáři ucelenou představu o posuzovaném projektu, a to ve všech jeho navrhnutých variantách. 
Jsou zde uvedeny, zpravidla formou tabulky, základní ekonomické ukazatele projektu (včetně závěrů 
citlivostní analýzy), zvolná technologie a výsledky analýzy rizik. Rozsah této kapitoly bývá 1-2 strany 
formátu A4. (5) (6) 
 
- Stručný popis projektu a jeho rozdělení na etapy 
Tento oddíl shrnuje veškeré základní charakteristiky projektu a jeho etap. Odpovídá tak na základní 
otázky, tedy jaký je název projektu, jaký je jeho účel a jaký produkt bude díky projektu poskytnut. 
Dále se v tomto oddíle nacházejí informace o lokalizaci projektu a jeho rozdělení na jednotlivé etapy. 
(6) 
 
- Marketingová strategie v návaznosti na analýzu trhu a odhadu poptávky 
Kapitola zahrnující popis veškerých marketingových aspektů projektu – jedná se o odhad potřeb 
budoucích finálních zákazníků a o odhad tržní konkurenceschopnosti produktu. Tyto odhady dále 
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slouží jako podklad pro tvorbu marketingové strategie projektu (Marketingový mix). (Sieber, Fotr 
Souček – podnikatelský záměr a investiční rozhodování) 
 
- Management projektu a řízení lidských zdrojů (7) 
Pojem management projektu označuje veškeré plánování, organizování (koordinaci), kontroly a 
rozhodování o všech aspektech projektu. Jeho cílem je dosažení plánovaných cílů, například 
požadované kvality a dodržení termínů projektu, a to za bez překročení stanovených nákladů. (3) 
 
- Technické a technologické řešení projektu  
Kapitola shrnující veškeré technické a technologické údaje o projektu, především se jedná o 
informace o použitých technologiích, jejich výhody a nevýhody a rizika spojená s jejich užitím. Dále 
jsou zde uvedeny technické parametry zabudovaných zařízení, údaje o potřebných energetických a 
materiálových tocích a životnosti jednotlivých materiálů / zařízení / konstrukčních dílů včetně odhadu 
nákladů na údržbu těchto. (6) 
Výstupem této části studie je zdůvodnění použitých technologií, technologické schéma projektu a 
jeho stručný popis. (5) 
- Rizika projektu a možnosti jejich řízení 
Oddíl, jehož cílem je identifikovat veškerá rizika, která mohou ovlivnit výsledek projektu, zhodnotit 
jejich dopady a navrhnout možná opatření na jejich eliminaci či zmírnění. 
 
Základním cílem řízení rizika je zvýšit pravděpodobnost úspěchu projektu 
(8) 
- Vliv projektu na ŽP 
Popis veškerých dopadů realizace a provozu projektu týkajících se životního prostředí a jeho ochrany. 
(6) Ochrana životního prostředí zahrnuje odpadové hospodářství, nakládání s vodami, ochranu 
ovzduší, nakládání s nebezpečnými látkami, ochranu krajinného rázu a ochranu dřevin. 
 (3) 
- Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu zachycuje veškeré jeho fáze a jednotlivé činnosti. U každé činnosti by mělo 
být patrné kdy začínají a končí, na které činnosti navazuje a se kterými probíhá souběžně. (6) 
 
- Zajištění kapitálu a jeho řízení 
Kapitola zahrnující popis struktury potřebného kapitálu, stanovení servisních podmínek a 
amortizačního schématu. Cílem tohoto oddílu je určit výši nákladů projektu a jejich průběh. (6)  
K výpočtu celkových investičních nákladů se během předinvestiční fáze používá zpravidla propočet.  
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- Finanční plán projektu 
Smyslem tohoto oddílu je vytvořit přehled veškerých budoucích toků peněz projektu. (6) 
Finanční plán se skládá z plánu výdajů a zdrojů jejich krytí. (9) 
 
- Zhodnocení projektu, jeho efektivnosti a udržitelnosti 
Vyhodnocení projektu na základě ukazatelů kalkulovaných z peněžních toků (NPV, IRR, Diskontovaná 
doba návratnosti, index rentability atd.) (6) 
 
- Závěr 
Podrobné shrnutí veškerých dosavadních zjištění, posouzení projektu ze všech pozorovaných hledisek 
včetně vyjádření k ekonomické realizovatelnosti projektu. 
 
2.3. Řízení rizik a metoda RIPRAN 
 
2.3.1. Řízení rizik 
Pojem řízení rizik lze definovat jako souhrn aktivit, jejichž cílem je zvýšit pravděpodobnost úspěchu 
projektu. Tento proces se dělí do 6 fází: 
Iniciační fáze 
Náplní iniciační fáze je vytvoření plánu řízení rizik. Toto zahrnuje vymezení stakeholederů, jasné 
definování cílů projektu, specifikaci procesu řízení rizik a stanovení konkrétních metod a nástrojů, 
které budou při managementu rizik používány. 
(8) 
 
Identifikace rizik 
Cílem identifikace rizik je tvorba seznamu veškerých faktorů, které mají potenciál ovlivnit výsledek 
projektu. Výstupem této fáze je pak seznam těchto faktorů. 
(8) 
 
Stanovení významnosti identifikovaných rizik 
Smyslem této fáze managementu rizik je redukovat, zpravidla velmi obsáhlý, seznam 
identifikovaných rizik tak, aby mohla být veškerá pozornost soustředěna pouze na ta zásadní. 
Rozdělení na zásadní a zanedbatelná rizika je zpravidla prováděno buď expertním odhadem, nebo 
pomocí citlivostní analýzy.  
(8) 
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Stanovení velikosti rizika 
Tento oddíl představuje stanovení základních kvantitativních charakteristik jednotlivých rizik. (8) 
 
Hodnocení rizika projektu 
Účel této fáze řízení rizik a jeho smyslem je rozdělit rizika do 2 kategorií, a to na přijatelná a 
nepřijatelná rizika. Přijatelná rizika jsou ta, u kterých je vlastník projektu ochoten snést jejich 
případné negativní dopady. Pro druhou kategorii, tedy rizika nepřijatelná, se v další fázi řízení rizik 
navrhují opatření na snížení jejich dopadů. (8) 
 
Návrh opatření  
Návrh opatření je po identifikaci rizik nejvýznamnější fází řízení rizik. Cílem je navrhnout opatření, 
která redukují ekonomické dopady rizik na projekt tím, že je zcela eliminuje, či alespoň sníží 
pravděpodobnost jejich realizace. (8) 
 
2.3.2. Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN (Risk PRoject ANalysis) představuje empirickou metodu analýzy rizik projektů, která 
chápe analýzu rizik jako posloupnost procesů. (10) 
 
Metoda RIPRAN rozděluje proces analýzy rizik do 5 fází: 
 
Příprava analýzy rizik 
Iniciační fáze metody, cílem je zajistit si veškeré potřebné podklady, sestavení harmonogramu 
rizikové analýzy a identifikace členů týmu. (10) 
 
Identifikace rizik 
Smyslem tohoto oddílu je vytvořit seznam párů Hrozba – Scénář, tedy dvojic konkrétního projevu 
nebezpečí a důsledky z tohoto projevu. (10) 
 
Kvantifikace rizik 
V tomto kroku metody RIPRAN se k jednotlivým párům Hrozba – Scénář přiřazuje Pravděpodobnost a 
Dopad na projekt. Pravděpodobnost vyjadřuje míru určitosti, s jakou se konkrétní nebezpečí projeví, 
Dopad na projekt pak vyjadřuje finanční dopad projeveného rizika. (10) 
 
Snižování rizika 
Dalším krokem metody RIPRAN je navržení opatření ke snížení dopadu rizik scénářů z Kategorie 2. 
Pro každý ze scénářů je uveden návrh opatření, účinnost tohoto opatření (tj. nová hodnota rizika) a 
náklad na opatření. (10) 
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Celkové zhodnocení rizika 
V tomto kroku je zhodnocena celková míra rizika projektu. Toto slouží jako podklad pro vlastníka 
projektu, zda projekt realizovat v současné podobě, zda jej bude třeba před realizací upravit, či zda je 
vhodné ho zastavit. (10) 
 
2.3.3. Licenční článek 
 
Následující odstavec byl vložen z důvodu licenčních podmínek pro použití metody RIPRAN. 
 
Informace o metodě RIPRAN™ 
„Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Autorem 
metody je Branislav Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik automatizačních projektů. Praxe 
ukázala, že metodu je možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v 
určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik, než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná 
známka, registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví Praha pod registračním čislem 283536.“ (10) 
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3. Praktická část 
 
V praktické části této práce byla provedena studie proveditelnosti projektu „Bytový dům Ve Lhotce“, 
který je v současné době v přípravě. Smyslem této studie je posoudit daný projekt z hlediska 
zvolených kritérií úspěšnosti, zhodnocení ekonomické efektivnosti a přijetí rozhodnutí, zda projekt 
realizovat či ne.  
 
3.1. Základní informace o projektu Bytový dům Ve Lhotce 
 
3.1.1. Úvodní informace o projektu  
 
Studie proveditelnosti projektu „Bytový dům Ve Lhotce“  
V Praze dne 15.10.2019 
 
Název projektu: 
Bytový dům Ve Lhotce 
 
Zadavatel:  
Bohemia REAL INVEST, spol. s r.o. 
Krčská 96/30 
140 00 Praha – Krč 
IČO: 497 137 736 
 
Zpracovatel: 
Bc. Kryštof Hochmann 
Pod Jiráskovou čtvrtí 2  
147 00 Praha – Braník 
 
Účel studie: 
Účelem této studie je posouzení daného projektu z hlediska z hlediska stanovených kritérií 
úspěšnosti, vyhodnocení ekonomické efektivnosti a přijetí rozhodnutí, zda projekt v dané podobě 
realizovat, zda je nutné projektu pozměnit či zda od projektu úplně upustit. Uvažovanou variantou 
projektu je v této studii výstavba a následný prodej veškerých bytových i nebytových prostor. 
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3.1.1.  Popis projektu  
 
Popis bytového domu 
Jedná se o novostavbu bytového domu navazujícího na stávající panelový obytný dům. Budova o 
přibližně obdélníkovém půdorysu má 12 nadzemních a 4 podzemní podlaží. V suterénech se 
nacházejí technické prostory, parkovací stání a sklepní kóje. Ve 4.PP se nacházejí sklepní kóje, 
strojovna autovýtahu a nádrž sprinklerů, ve 3.PP výjezd z autovýtahu k zakladačovému systému, ve 
2.PP pak sklepní kóje a vodoměrná místnost a v 1.PP technické zázemí domu (výměníková stanice, 
datové centrum, sklad odpadu), zadní vstup pro pěší a vjezd do autovýtahu. V 1.NP se nachází hlavní 
vstup do budovy, zázemí domu (kočárkárna, poštovní schránky, sanitární místnost, ústředna EPS) a 4 
bytové jednotky. Ve všech ostatních nadzemních podlažích je umístěno 5 bytových jednotek. 2.NP až 
10.NP je v konfiguraci 1x1kk, 1x2kk, 3x3kk, ve 2 nejvyšších podlažích se pak nacházejí  4 mezonetové 
byty s terasami provedené ve vyšším standardu a jeden jednopokojový byt.  
 
Obrázek 2 – Vizualizace záměru 
 
Zdroj: Projektová dokumentace Bytového domu Ve Lhotce 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 13 - 
 
3.1.2 Lokalita 
Posuzovaný bytový dům se nachází v Praze 4 v ulici Ve Lhotce, katastrální území Kamýk. Nový bytový 
dům je přistavěn k severní straně stávajícího bytovému domu, a to na území současné již nevyužívané 
kotelny, jejíž demolice je součástí projektu. Ze severní a západní strany na dům navazuje modřanský 
les, z východní pak parkoviště, alej a tenisový areál.  
 
Obrázek 3 – Lokalita –  Mapa 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (11) 
 
Obrázek 4 – Lokalita – Satelit 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle (11) 
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Lokalita je velice výhodná z hlediska občanské vybavenosti i dopravní obslužnosti. V dochozí 
vzdálenosti (Do 15 minut) se nachází 3 obchody s potravinami, obchod s vybavením do domácnosti 
(OBI), školka, základní škola, restaurace i možnosti sportovního vyžití (tenis, squash, fotbal, posilovna, 
…). K dalším volnočasovým aktivitám lze využít již zmíněný modřanský les. 
 Autobusová zastávka s přímými spoji na metro B (Smíchovské Nádraží) a metro C (Kačerov) je 
vzdálena 5 minut od domu, cesta do centra Prahy pak zabere přibližně půl hodiny.  
 
3.1.3. Technický a technologický popis stavby 
Konstrukčně je posuzovaný objekt stěnový železobetonový monolit založený na vrtaných pilotách 
s roznášecí základovou deskou. Nenosné stěny jsou vyzděné z karmických příčkovek Porotherm 11,5 
AKU. Navržená fasáda je kontaktní zateplovací systém, tepelně-izolační vrstvu tvoří EPS, povrchovou 
vrstvu pak probarvená vápenosádrová omítka. Střecha je navržena jako jednoplášťová, jako tepelná 
izolace je zde opět použit EPS s vrstvou ze spádových klínů, hydroizolační vrstvu tvoří modifikované 
asfaltové pásy.  
Teplo potřebné k vytápění a ohřevu vody je získáváno z výměníkové stanice umístěné v 1.PP, která je 
napojena na horkovod společnosti Pražská teplárenská. 
 
3.2. Kritéria úspěšnosti / efektivnosti 
Ke stanovení, zda je projekt přijatelný či nikoliv, je třeba určit parametry, na základě kterých bude 
projekt hodnocen. V případě projektu Ve Lhotce bylo jako jediné kritérium stanoveno minimální výše 
vnitřního výnosového procenta, v tomto případě IRR = 15%. 
 
3.3. Finanční plán 
3.3.1. Stanovení celkových nákladů projektu  
Celkové náklady projektu zahrnují veškeré náklady od předinvestiční až po fázi provozní a ukončení 
projektu. Jejich přehled je uveden v Tabulce 1, podrobný popis a metoda výpočtu jejich jednotlivých 
složek je uvedena v následujících oddílech. 
 
Tabulka 1 – Celkové náklady 
Složka nákladů Celková částka
Základní rozpočtové náklady 169 246 104                       
Projektové a průzkumné práce 11 885 545                         
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 25 323 833                         
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb 3 384 922                            
Ostatní náklady 5 228 047                            
Rezerva 8 462 305                            
CELKEM 223 530 756                        
Zdroj: Vlastní 
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3.3.2. Základní rozpočtové náklady 
Základní rozpočtové náklady (ZRN) tvoří součet nákladů na jednotlivé stavební objekty. Tyto náklady 
byly stanoveny na základě reálné cenové nabídky realizační firmy, která byla pro účely této práce 
považována za kontrolní rozpočet investora. V Tabulce 2 je znázorněn přehled těchto nákladů dle 
jednotlivých stavebních objektů.  
 
Tabulka 2 – Základní rozpočtové náklady 
Stavební objekt Náklad (Kč)
Demolice 2 608 500
Zajištění stavební jámy + zemní práce 20 704 598
Obytný dům Ve Lhotce 143 324 779
Dokumentace skutečného provedení stavby 1711620
Venkovní objekty 896 607
CELKEM 169 246 104  
Zdroj: Vlastní 
 
3.3.3. Projektové a průzkumné práce 
Náklady na projektové a průzkumné práce tvoří 9 výkonových fází, které zahrnují náklady od VF1, 
tedy přípravy zakázky, až po VF9 – Uvedení stavby do užívání. 
Náklad na výkonovou fázi 5 (Vypracování dokumentace pro provedení stavby) byla určena na základě 
nabídky realizační stavební společnosti.  
Zbývajících 8 fází bylo odhadnuto na základě aplikace „VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTA/INŽENÝRA 
(TECHNIKA)PRO POZEMNÍ STAVBY PODLE HONORÁŘOVÝCH ZÓN A ZAPOČITATELNÝCH NÁKLADŮ“. 
Jako započitatelné náklady byly stanoveny Základní rozpočtové náklady (viz. Předchozí oddíl) po 
odečtení nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dále byla stavba na 
základě svého charakteru a náročnosti zařazena do Honorářové zóny III, do které spadají „Stavby, 
objekty a zařízení administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním vybavením a 
průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní 
střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, 
tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, 
zemědělské haly a zařízení a podobně“. (12)  
Na základě zadaných parametrů bylo pomocí zmíněné aplikace stanoveno rozmezí nákladů na 8 
zbývajících výkonových fází, a to 4,66% - 5,67%. 
Pro účely této práce byla jako procentní sazba pro výpočet stanovena na 5%. 
Celkové náklady na Projektové a průzkumné práce byly dále vypočteny ze vztahu 
𝑁 = 𝑍𝑅𝑁 ∗ 𝑖 + 𝐷𝑃𝑃 = 169 246 104 ∗ 0,05 + 3 423 240 = 11 885 545 [𝐾č]    
- N   Náklady na Projektové a průzkumné práce 
- ZRN Základní rozpočtové náklady 
- i  Stanovená sazba nákladů 
- DPP Náklad na Dokumentace pro provedení stavby (VF5) 
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3.3.4. Vedlejší rozpočtové náklady 
Do oddílu Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) spadá především zařízení staveniště, jmenovitě náklady 
na zřízení a odstranění zpevněných ploch, zajištění oplocení, osvětlení a ostrahy, pronájem 
stavebních buněk a pronájem zařízení na staveništní dopravu, tedy jeřábů a stavebních výtahů. Dále 
do tohoto oddílu spadají náklady na zřízení dočasných přípojek elektrické energie, vody a kanalizace, 
náklady na dodávku elektrickou energii, vodné a stočné, likvidace odpadů a zábory veřejných ploch. 
V této práci byly Vedlejší rozpočtové náklady stanoveny na základě nabídky realizační firmy, a to na 
částku 25 323 833 Kč.  
 
3.3.5. Provozní náklady na přípravu a realizace staveb 
Provozní náklady na přípravu a realizaci tvoří náklady na kompletační činnost, tedy náklady na 
uskutečnění a řízení strojírenských a elektrotechnických dodávek. V této práci jsou tyto náklady 
stanoveny pomocí procentní přirážky ze Základních rozpočtových nákladů. Tato přirážka se pohybuje 
v rozmezí 0,8% - 2,5%, zde byla zvolena hodnota 2%.  
 
Provozní náklady byly tedy stanoveny ze vztahu 𝑁 = 𝑍𝑅𝑁 ∗ 𝑖 = 169 246 104 ∗ 0,02 =
3 384 922 [𝐾č] 
- N   Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
- ZRN Základní rozpočtové náklady 
- i  Stanovená sazba nákladů 
 
3.3.6. Ostatní náklady 
Do oddílu ostatních nákladů spadají náklady na pořízení pozemku. Tyto nemovitosti koupil majitel 
projektu již v roce 2010, kupní ceny ale nebylo možné zjistit, proto byly pro účel této práce 
odhadnuty. 
Cena pozemku (Parcely 246/6, 254/35 a 254/36, katastrální území Praha – Kamýk)  byla vypočtena na 
základě údajů z cenových map města Prahy pro rok 2010. Byla zjištěna jednotková cena za metr 
čtvereční pro jednotlivé parcely, ta v roce 2010 činila pro všechny parcely 2090 Kč / m2. Vzhledem 
k faktu, že ceny z cenových map jsou zpravidla nižší než ceny tržní, byla k jednotkové ceně připočtena 
přirážka  850 Kč / m2. 
Náklad na pořízení pozemku v roce 2010 byl následně vypočten ze vztahu 𝑁0 = (𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3) ∗
(𝐶𝑀 + 𝑘) = (415 + 207 + 4) ∗ (2090 + 850) = 1 840 440 𝐾č. 
- N0  Náklad na pořízení pozemku 
- Ai  Výměry jednotlivých parcel [m2] 
- CM  Jednotková cena z cenové mapy [Kč/m2] 
- k  Cenová přirážka [Kč/m2] 
 
- 17 - 
 
Obrázek 5 – Cenové mapy 1 
 
Zdroj: Vlastní dle (13) 
 
Obrázek 6 – Cenové mapy 2 
 
Zdroj: Vlastní dle (13) 
 
Náklad N0 byl následně diskontován, aby reflektoval náklady ušlé příležitosti investora. Jako diskontní 
sazba bylo uvažováno 12,3%, což je požadovaná míra výnosnosti investora (14%)  ponížená o 
průměrnou hodnotu inflace za období 2010 – 2019 (1,7% - Zdroj: (14)). Náklad na pořízení pozemku 
přepočtený ke konci roku 2019 pak činil 5 228 047 Kč, viz Tabulka 3 – Výpočet nákladu na pořízení 
pozemku. 
 
Tabulka 3 – Výpočet nákladu na pořízení pozemku 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Diskontovaný náklad (mil. Kč) 1,84 2,07 2,32 2,61 2,93 3,29 3,69 4,15 4,66 5,23  
Zdroj: Vlastní 
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3.3.7. Rezerva 
Tento oddíl tvoří rezerva na rizika výstavby. Její výše byla stanovena procentní sazbou ze Základních 
rozpočtových nákladů. Pro účely této práce byla zvolena sazba 5%. 
  Nr = ZRN * i = 169 246 104 * 0,05 = 8 462 305 Kč 
- N   Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
- ZRN Základní rozpočtové náklady 
- i  Stanovená sazba nákladů 
 
3.3.8. Průběh nákladů 
Mimo celkové hodnoty nákladů bylo třeba stanovit také jejich průběh, na základě kterého bylo poté 
modelováno cash flow projektu. Náklady na projektové a průzkumné práce, vedlejší rozpočtové 
náklady a provozní náklady spojené s přípravou a realizací stavby byly uvažovány jako lineárně 
nabíhající. Základní rozpočtové náklady byly modelovány na základě nabídkového harmonogramu 
dodavatelské stavební společnosti a ostatní náklady, které představují náklad na pořízení pozemku, 
jsou uvažovány jako jednorázové. 
 
Jednotlivé náklady a jejich nabývání jsou shrnuty v Tabulce 4, zkrácená verze harmonogramu je 
uvedena v Tabulce 5.  
 
Tabulka 4 – Přehled nabývání nákladů v čase 
Složka nákladů Celková částka Průběh nabíhání Počátek Konec
Základní rozpočtové náklady 169 246 104   Dle harmonogramu Duben 2020 Květen 2022
Projektové a průzkumné práce 11 885 545      Lineární Duben 2019 Duben 2020
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 25323833 Lineární Duben 2020 Květen 2022
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb 3 384 922        Lineární Duben 2020 Květen 2022
Ostatní náklady 5228047 Jednorázově Leden 2020
Rezerva 8 462 305        Lineární Duben 2020 Květen 2022
Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 5 – Harmonogram 
Činnost Náklad [Kč]
Doba trvní 
[Dny]
Zahájení Ukončení
Demolice 2 608 500      20 24.05.2020 13.06.2020
Zemní práce 4 395 600      60 13.06.2020 12.08.2020
Zajištění stavební jámy 16 308 998   45 03.07.2020 17.08.2020
Železobetonové konstrukce 52 283 059   383 17.08.2020 04.09.2021
Střecha 1 396 481      30 04.09.2020 04.10.2020
Zdivo, příčky 4 010 467      200 17.03.2020 03.10.2020
ZTI, ÚT, Sprinklery 10 871 011   200 16.04.2021 02.11.2021
VZT 2 719 501      180 16.04.2021 13.10.2021
Elektroinstalace, MaR, UPS 16 833 157   200 16.04.2021 02.11.2021
Okna 5 195 917      210 06.05.2021 02.12.2021
Omítky vnitřní 9 201 953      180 31.05.2021 27.11.2021
Fasáda 5 665 615    180 14.08.2021 10.02.2022
Hrubé podlahy 3 033 085      180 16.07.2021 12.01.2022
Kompletace podlah, obklady 4 549 627      170 14.10.2021 02.04.2022
Vnitřní dveře 4 959 206      125 02.01.2022 07.05.2022
Kompletace TZB 1 806 470      150 13.12.2021 12.05.2022
Malby a nátěry 754 315         120 12.01.2022 12.05.2022
Výtah, autovýtah, parklift 15 653 771   180 04.10.2021 02.04.2022
Zámečnické a ostatní dokončující práce 4 391 144      180 02.12.2021 31.05.2022
Sadové a terénní úpravy 896 607         19 12.05.2022 31.05.2022
DSPS 1 711 620      19 12.05.2022 31.05.2022
CELKEM 169 246 104 737 24.05.2020 31.05.2022  
Zdroj: Cenová nabídka - Metrostav a.s. 
 
V Tabulce 5 je možné vidět veškeré činnosti stavby, jejich náklad, dobu trvání a data zahájení a 
ukončení činnosti. Poslední řádek pak představuje tyto hodnoty za celou stavbu. 
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Na základě výše uvedeného bylo byl stanoven průběh veškerých nákladů projektu. Tento je 
znázorněn v Grafu 1. 
Graf 1 – Průběh celkových nákladů projektu 
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.3.9 Odhad příjmů z prodeje 
Příjmy z prodeje byly odhadnuty na základě nabídkových cen obdobných projektů v Praze, které jsou 
v současné době v prodeji. Z těchto projektů bude stanovena průměrná cena za 1 m2 bytu. 
 
3.3.9.1. Stanovení průměrné prodejní ceny 
K výpočtu průměrné prodejní ceny za m2 bytu bylo použito 6 developerských projektů v Praze. 
Přehled těchto projektů a průměrných cen bytů v nich nabízených je shrnut v Tabulce 6. Kompletní 
nabídky bytů těchto projektů je přiložen jako Příloha 2.  
 
Tabulka 6 – Průměrné cena bytů prodávaných v Praze 
Název projektu Lokalita Kč / m2
Byty Na Vackově - 10. etapa Žižkov 78 156 Kč
Zahálka Modřany 84 239 Kč
Rezidence Neklanka Smíchov 88 196 Kč
Tulipa Třebešín 89 987 Kč
Riviéra Modřany Modřany 87 568 Kč
Bydlení Nusle Nusle 90 614 Kč
86 460 KčPrůměr  
Zdroj: Vlastní zpracování dle  (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
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3.3.9.2. Výpočet celkových výnosů z prodeje 
Celkové výnosy z prodeje byly stanoveny jako součin průměrné nabídkové ceny za 1 metr čtvereční 
bytu a celkové prodejní plochy bytů. Prodejní ceny nebytových ploch (lodžie, balkony) byly uvažovány 
jako poloviční.   
V Tabulce 7 je uveden přehled bytů Bytového domu Ve Lhotce a výpočet celkových odhadovaných 
výnosů z prodeje.  
 
Tabulka 7 – Přehled příjmů z prodeje 
Typ byt
Podlahová 
plocha [m2]
Lodžie /terasy Příjmy za byt [Kč] Počet [-]
Příjem celkem 
[Kč]
1kk - a 36,2 3 130 717                 9 28 176 449        
1kk - b 42,8 3 702 217                 1 3 702 217          
2kk 54,9 2,3 4 844 354                 9 43 599 184        
3kk - a 75,8 7,7 6 885 242                 9 61 967 179        
3kk - b 63,1 13,8 6 050 471                 9 54 454 237        
3kk - c 68,1 11,7 6 395 879                 9 57 562 907        
Mezonet - a 104,9 50,1 11 234 612               1 11 234 612        
Mezonet - b 100,0 33,8 10 101 986               1 10 101 986        
Mezonet - c 111,9 55,0 12 050 795               1 12 050 795        
Mezonet - d 116,3 47,2 12 092 728               1 12 092 728        
CELKEM 294 942 295    
Zdroj: Vlastní 
 
3.3.10. Průběh výnosů 
Průběh výnosů z prodeje byl modelován na základě předpokladu, že se byty začnou prodávat ihned 
po zahájení výstavby. Do dokončení hrubé stavby bude prodán 1 byt měsíčně, poté se tempo prodeje 
zvedne na 2 byty měsíčně. V tabulce 8 se nachází přehled, kolik se v jednotlivých fázích výstavby 
očekává prodejů bytů. 
 
Tabulka 8 – Průběh prodejů 
Začátek fáze Konec fáze Doba trvání
Počet 
prodaných 
bytů
Zahájení výstavby Dokončení hrubé stavby 6 měsíců 6
Dokončení hrubé stavby Kolaudace 19 měsíců 38
Kolaudace Do dokončení prodeje 3 měsíce 6  
Zdroj: Vlastní 
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Vzhledem různorodosti jednotlivých bytů bylo dále třeba stanovit pořadí, ve kterém byly prodány. 
Toto pořadí bylo určeno náhodně pomocí generátoru náhodných čísel v MS Excel. Každému bytu bylo 
přiděleno náhodné číslo a prodeje byly následně modelovány tak, že probíhaly od nejnižšího 
přiřazeného čísla k číslu nejvyššímu. Seznam bytů včetně přiřazeného náhodného čísla a výsledného 
pořadí v prodeji je uveden v Tabulce 9. 
 
Tabulka 9 – Pořadí prodeje bytů 
Pořadí Byt Náhod. č. Pořadí Byt Náhod. č.
1. 3kk - b - 9NP 0,009 26. 3kk - b - 7NP 0,389
2. 3kk - a - 4NP 0,025 27. 3kk - c - 9NP 0,414
3. 2kk - 6NP 0,039 28. Mezonet - c 0,434
4. 3kk - c - 6NP 0,065 29. 3kk - b - 6NP 0,442
5. 1kk - b 0,072 30. 2kk - 4NP 0,498
6. 3kk - a - 7NP 0,073 31. 3kk - b - 2NP 0,512
7. 1kk - a - 9NP 0,075 32. 3kk - c - 7NP 0,573
8. 1kk - a - 4NP 0,077 33. 1kk - a - 2NP 0,597
9. Mezonet - b 0,169 34. 3kk - c - 3NP 0,608
10. 2kk - 8NP 0,174 35. 3kk - a - 8NP 0,615
11. 1kk - a - 7NP 0,180 36. 3kk - c - 2NP 0,640
12. 3kk - c - 5NP 0,192 37. 3kk - c - 10NP 0,641
13. 2kk - 7NP 0,194 38. 3kk - b - 3NP 0,674
14. Mezonet - d 0,209 39. 3kk - c - 8NP 0,685
15. 3kk - a - 9NP 0,257 40. 3kk - a - 6NP 0,713
16. 3kk - a - 2NP 0,264 41. 1kk - a - 5NP 0,742
17. 3kk - a - 5NP 0,264 42. 3kk - b - 8NP 0,752
18. Mezonet - a 0,274 43. 3kk - b - 5NP 0,756
19. 1kk - a - 6NP 0,276 44. 2kk - 2NP 0,773
20. 2kk - 10NP 0,293 45. 1kk - a - 3NP 0,785
21. 3kk - a - 10NP 0,295 46. 3kk - b - 10NP 0,811
22. 2kk - 5NP 0,308 47. 1kk - a - 8NP 0,843
23. 1kk - a - 10NP 0,319 48. 2kk - 9NP 0,863
24. 3kk - c - 4NP 0,331 49. 3kk - b - 4NP 0,873
25. 3kk - a - 3NP 0,375 50. 2kk - 3NP 0,888  
Zdroj: Vlastní 
 
Dalším krokem při modelování příjmů bylo stanovení obchodních podmínek a s nimi související 
splátkový kalendář. Vzhledem k nemožnosti získat tyto údaje od investora Bohemia REAL INVEST, 
spol. s r.o., byly aplikovány obchodní podmínky společnosti Metrostav Development a.s.  
 
Dle obchodních podmínek společnosti Metrostav Development existují dvě varianty financování. 
Z pohledu investorského cash flow jsou však totožné, neboť rozdíly mezi nimy (21) se týkají pouze 
způsobu financování (financování z vlastních zdrojů / financování s pomocí hypotéky), nikoliv termínů 
a objemů jednotlivých splátek. Obě dvě varianty počítají s následujícím platebním kalendářem: 
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- 1. záloha: 20% kupní ceny splatná do 14 dní od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí 
 
- 2. záloha: 70% kupní ceny splatná do 14 dnů, pokud již bylo doručeno Oznámení o 
zahájení kolaudačního řízení, jinak do 14 dnů od doručení Oznámení o zahájení 
kolaudačního řízení.  
 
- Doplatek: 10% kupní ceny splatný ke dni podpisu Kupní smlouvy. (21) 
 
 
Pro účely této práce se předpokládá, že prodeje bytů v průběhu výstavby proběhnou vždy v první 
polovině měsíce, a tedy veškeré 1. zálohy jsou splatné v tomtéž měsíci.  
Dále se předpokládá, že Oznámení o zahájení kolaudačního rozhodnutí bude rozesláno 14 dní po 
dokončení výstavby, tedy na konci května roku 2022, a tedy veškeré 2. zálohy budou splatné v červnu 
roku 2022.  
Rovněž se očekává, že podpis všech kupních smluv bytů do té doby prodaných bytů proběhne 
v červenci roku 2022.  
Posledním předpokladem je, že u bytů prodaných po odeslání Oznámení o zahájení kolaudačního 
řízení bude 100% kupní ceny splatných ke dni podpisu kupní smlouvy. 
 
Na základě výše uvedeného modelu projede, obchodních podmínek a stanovených předpokladů bylo 
sestaven průběh příjmů. Tento je znázorněn v Grafu 2, tabulky s výpočty jsou přiloženy v Příloze 4. 
Graf 2 – Průběh příjmů z prodeje 
 
Zdroj: Vlastní 
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3.3.11. Pracovní kapitál investora 
Stanovení disponibilního kapitálu vlastníka projektu je klíčové pro tvorbu průběhu cash flow a s ním 
spojené potřebě zajištění kapitálu cizího. 
Množství dostupného kapitálu bylo stanoveno odhadem na základě účetní závěrky společnosti z roku 
2018 (Příloha 3), a to na hodnotu 50.000.000 Kč. 
 
3.3.12. Průběh cash flow projektu  
V této části práce bylo vypočten průběh cash flow projektu tak, jak by probíhalo bez cizího kapitálu. 
To je nutné pro stanovení potřeby cizího kapitálu, který je uveden v následujícím oddílu.  
Průběh cash flow je graficky znázorněn v Grafu 3, kompletní tabulky jsou pak přiloženy v Příloze 4. 
 
Graf 3 – Průběh cash flow – Vlastní kapitál 
 
Zdroj: Vlastní 
 
Na základě průběhu cash flow znázorněném v tomto grafu je možné říci, že v období od října roku 
2020, kdy se kumulované cash flow dostává do záporu, až do května roku 2020, tedy měsíce před 
splatností druhých záloh za prodej bytů, bude nutné zajistit dodatečný kapitál. V této práci se 
nepočítá s dodatečným kapitálem investora, veškeré chybějící finance budou zajištěny pomocí úvěrů. 
Plán těchto úvěrů se nachází v následujícím oddíle. 
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3.3.13. Cizí kapitál – množství, průběh, náklady 
Jak již bylo uvedeno, v období mezi říjnem roku 2020 a říjnem roku 2022, bude nutné zajistit chybějící 
kapitál pomocí úvěru.  
Úvěr bude čerpán vždy po měsíci tak, aby pokryl okamžitou potřebu cash flow včetně 5% rezervy. 
Splacení všech úvěrů včetně úroků proběhne v červnu roku 2020, kdy se cash flow projektu opět 
dostává do vysokých černých hodnot. 
Úvěr bude čerpán za následujících podmínek: 
- Složené úročení 
- Měsíční úročení 
- Úroková míra 5,77% p.a. 
Úroková míra vychází z ukazatele fixingu úrokových sazeb na mezibankovním trhu (Zdroj: (22)), který 
byl Českou Národní bankou, pro úvěry se splatností 1 rok a více, stanoven ke dni 25. prosince na 
2,27%. K tomuto úroku pro bezrizikové úvěry byla přičtena riziková přirážka 3,5%. 
 
Na základě výše uvedeného byl vytvořen úvěrový plán, který je uveden v Tabulce 10. Řádky Úvěr, 
Úrok a Splatná částka představují tyto hodnoty pro daný měsíc (úroky a tím i splatné částky jsou 
vztaženy k červnu 2022, tedy k termínu splacení úvěru), řádky Úrok celkem a Splatná částka celkem 
představují tyto hodnoty kumulovaně. 
 
Tabulka 10 – Úvěrový plán 
říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021
Úvěr 3 983 098      4 933 378      3 421 898       4 601 574      4 902 454      4 624 719      8 332 744      
Úrok 401 054         470 751         308 586          390 963         391 074         345 022         578 806         
Splatná částka 4 384 151      5 404 129      3 730 483       4 992 537      5 293 528      4 969 742      8 911 550      
Úrok celkem 401 054         871 805         1 180 391       1 571 354      1 962 427      2 307 449      2 886 255      
 Splotná částka 
celkem 4 384 151      9 788 281      13 518 764     18 511 302   23 804 830   28 774 572   37 686 121   
květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021
Úvěr 9 081 733      11 748 197   11 880 269     12 634 801   9 880 808      11 600 242   7 117 485      
Úrok 584 354         696 088         643 694          620 839         435 909         453 805         243 046         
Splatná částka 9 666 086      12 444 285   12 523 963     13 255 640   10 316 716   12 054 047   7 360 531      
Úrok celkem 3 470 609      4 166 697      4 810 392       5 431 230      5 867 139      6 320 944      6 563 990      
 Splotná částka 
celkem 47 352 208    59 796 493   72 320 456     85 576 096   95 892 812   107 946 859 115 307 390 
prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 CELKEM
Úvěr 5 762 145      7 583 579      7 190 238       6 028 480      3 244 392      3 864 092      142 416 327 
Úrok 168 249         184 084         139 293          87 380           31 275           18 580           7 192 851      
Splatná částka 5 930 394      7 767 662      7 329 531       6 115 860      3 275 667      3 882 672      149 609 177 
Úrok celkem 6 732 239      6 916 323      7 055 616       7 142 995      7 174 271      7 192 851      
 Splotná částka 
celkem 121 237 785 129 005 447 136 334 978  142 450 838 145 726 505 149 609 177  
Zdroj: Vlastní 
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Jak je zobrazeno v přechozí tabulce, v květnu 2022, tedy po čerpání posledního plánovaného úvěru, 
činí celkový dluh vůči bance poskytující financování 149 609 177 Kč. Z této částky tvoří 7 192 851 Kč 
úrok. 
3.3.14. Průběh cash flow s využitím úvěrů 
S využitím úvěrového plánu bylo sestaveno aktualizované cash flow. Toto je zde ukázáno v podobě 
Grafu 4, tabulky s výpočty byly přiloženy v Příloze 4. 
 
Graf 4 – Průběh cash flow – úvěr 
 
Zdroj: Vlastní 
 
S využitím úvěrů dle úvěrového plánu se již cash flow nedostane v žádném měsíci do červených čísel. 
 
3.3.15. Stanovení diskontní sazby  
Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu (v případě této práce se jedná o Čistou současnou 
hodnotu a Vnitřní výnosové procento) je třeba stanovit, na základě jaké sazby budou peněžní toky 
projektu diskontovány.  
Pro účely této práce bude jako diskontní sazba použit ukazatel Vážená cena kapitálu (WACC).  
Vztah pro výpočet Vážené ceny kapitálu je: 
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- 𝑡  sazba daně 
- E  Vlastní kapitál 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,24 ∗
50.000.000
199609177
+ 0,0577 ∗
149609177
199609177
*(1-0,19) = 0,0951 = 9,51% p.a.  
Pozn. Náklad na vlastní kapitál byl stanoven požadavkem investora  - připočtena riziková přirážka 
10%. 
Hodnota diskontní sazby byla tedy stanovena na 9,51% p.a. 
 
3.3.16. Výpočet Čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta 
 
Pro výpočet Čisté současné hodnoty (NPV) a Vnitřního výnosového procenta (IRR) bylo použito tzv. 
Čisté cash flow, tedy CF očištěné o vlivy financování. Jsou v něm tady zahrnuty pouze přímé výdaje a 
přímy z projektu a daň z příjmu (19%). 
Čisté cash flow je znázorněno v Tabulce 11. 
 
Tabulka 11 – Čisté cash flow 
I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19
Výdaje (mil. Kč) 5,23 -   -   0,91 0,91   0,91      0,91   0,91   0,91     0,91   0,91 0,91 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -   -   -   -   -     -       -     -     -       -     -   -   
Cash flow (mil. Kč) 5,23- -   -   0,91- 0,91-   0,91-      0,91-   0,91-   0,91-     0,91-   0,91- 0,91- 
I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20
Výdaje (mil. Kč) 0,91 0,91 0,91 2,78 3,60   2,53      14,50 9,34   6,91     5,51   5,51 5,51 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -   -   -   1,21 1,38   0,97      1,28   0,74   1,38     0,63   0,63 2,02 
Cash flow (mil. Kč) 0,91- 0,91- 0,91- 1,57- 2,23-   1,56-      13,22- 8,60-   5,53-     4,89-   4,89- 3,49- 
I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21
Výdaje (mil. Kč) 5,51 5,51 5,92 9,13 11,46 13,00   13,25 13,98 12,26   12,14 8,30 7,20 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) 0,97 0,63 1,28 0,97 2,42   1,38      1,38   1,38   2,25     0,63   0,97 1,38 
Cash flow (mil. Kč) 4,55- 4,89- 4,64- 8,16- 9,05-   11,62-   11,87- 12,60- 10,01-   11,52- 7,33- 5,83- 
I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 CELKEM
Výdaje (mil. Kč) 8,47 7,84 7,36 4,75 5,04   -       -     -     223,53
Daň z příjmu (mil. Kč) 13,52   13,52
Příjmy (mil. Kč) 0,97 0,63 1,28 1,38 1,21   194,53 57,85 11,02 294,69
Cash flow (mil. Kč) 7,50- 7,21- 6,08- 3,38- 3,83-   181,01 57,85 11,02 57,64  
Zdroj: Vlastní 
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K výpočtu NPV a IRR z těchto peněžních toků byl použit program MS Excel. Jako diskontní sazba bylo 
stanoveno WACC, viz. přechozí oddíl této práce. 
 
Čistá současná hodnota byla vypočtena pomocí funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA. 
 NPV = 23,8 mil Kč 
 
Vnitřní výnosové procento bylo stanoveno pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI aplikace MS Excel. 
 IRR = 20,45% 
 
3.3.17. Vyhodnocení projektu 
Kritériem pro vyhodnocení tohoto projektu jakožto úspěšného bylo dosažení hodnoty vnitřního 
výnosového procenta alespoň 15%. Tohoto bylo dosaženo s více než 5% rezervou, proto je možné 
projekt považovat za vhodný k realizaci. 
 
3.4. Analýza rizik a tvorba rizikových scénářů 
Pro analýzu rizik a tvorbu scénářů byla použita metoda RIPRAN. Na základě této metody byly zvoleny 
3 hrozby, jejichž hodnota rizika je nejvyšší. Pro tyto hrozby byly následně vytvořeny scénáře 
pesimistického vývoje projektu a vypočteny aktualizované ekonomické efektivnosti. Současně byla 
pro jednotlivé scénáře navržena opatření vedoucí ke snížení hodnoty rizika. 
 
3.4.1. Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN, jakožto metoda pro analýzu rizik, byla obecně popsána v teoretické části. V tomto 
oddíle je uveden vždy pouze konkrétní popis činností jednotlivých kroků této metody. 
Analýza rizik, tak jak je zpracována v této práci, se hodí pouze pro danou fázi projektu (Studie 
proveditelnosti). V případě rozhodnutí o pokračování v projektu musí být dále rozpracována. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 29 - 
 
3.4.2.1 Identifikace rizik 
Smyslem tohoto oddílu je vytvořit seznam párů Hrozba – Scénář, tedy dvojic konkrétního projevu 
nebezpečí a důsledky z tohoto projevu. V této práci bylo uvedeno 8 hrozeb, s nimiž tvoří rizikové 
scénáře 12 dvojic. Tyto jsou uvedeny v Tabulce 12.  
 
Tabulka 12 – Identifikace rizik 
Pořadové 
číslo
Hrozba Scénář
1 Chybně propočítané náklady na projekt Zvýšení nákladů na projekt
2 Nesprávně zpracovaný harmonogram stavby Prodloužení doby výstavby
3 Zvýšení nákladů na projekt
4 Prodloužení doby výstavby
5 Snížené tempo cash flow příjmů
6 Snížení celkových příjmů z prodeje
7 Zdržení povolovacího procesu Prodloužení doby výstavby
8 Nekvalitně provedené práce Prodloužení doby výstavby
9 Prodloužení doby výstavby
10 Zvýšení nákladů na projekt
11 Prodloužení doby výstavby
12 Zvýšení nákladů na projekt
13 Živelná katastrofa Ukončení projektu
Změna technologie výstavby
Nedostatečný zájem o produkt na trhu
Nekvalitně zpracovaná zadávací dokumentace
Nepříznivé počasí
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.4.2.2. Kvantifikace rizika  
 V tomto kroku metody RIPRAN se k jednotlivým párům Hrozba – Scénář přiřazuje Pravděpodobnost 
a Dopad na projekt. Pravděpodobnost vyjadřuje míru určitosti, s jakou se konkrétní nebezpečí 
projeví, Dopad na projekt pak vyjadřuje finanční dopad projeveného rizika.  
Vynásobením těchto 2 parametrů je získána Hodnota rizika.  
Na základě parametrů Pravděpodobnost a Hodnota rizika se jednotlivé scénáře rozčlení do 3 
kategorií: 
Kategorie 1 
Do této kategorie spadají ty scénáře, u kterých existuje vysoká pravděpodobnost, že nastanou, a 
zároveň je jejich dopad zásadní. Tyto scénáře nelze ponechat náhodě a je nutné je dále rozpracovat, 
což bude v této práci provedeno v dalších oddílech. 
 
Kategorie 2 
Kategorie 2 zahrnuje ty případy, jejichž Hodnota rizika je nižší než pro projekt stanovená míra 
přípustného rizika. Jsou to ty scénáře, které mohou způsobit zanedbatelnou ztrátu nebo ty, jejichž 
pravděpodobnost naskytnutí je velmi malá, ale ne obojí.  
Pro účel této práce byla stanovena přípustná hodnota rizika na 3 000 000 Kč. 
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Pro tyto scénáře z kategorie 2 jsou v dalších krocích metody RIPRAN navrženy formy snížení 
pravděpodobnosti či dopadu. 
 
Kategorie 3 
Scénáře, u nichž jsou pravděpodobnost výskytu i dopady zanedbatelné spadají do kategorie 3. Tyto 
scénáře je možné z další analýzy vypustit a mohou být řešeny až operativně v průběhu projektu.   
 
Přehled hrozeb, jejich pravděpodobností a hodnot rizik je uveden v Tabulce 13. 
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Tabulka 13 – Kvantifikace rizika 
   
  Zdroj: Vlastní 
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Na základě údajů výše uvedených byly jednotlivé scénáře rozděleny do kategorií: 
 
Tabulka 14 – Rozdělení do kategorií rizik 
Zanedbatelná Významná
Zanedbatelná 2,3,4,8,9,10,11 7
Významná 12,13 1,5,6
Pravděpodobnost
Ztráta
 
Zdroj: Vlastní 
       Legenda:  Červená – Kategorie 1 
         Oranžová – Kategorie 2  
         Zelená – Kategorie 3 
 
Scénáře č. 1, 5 a 6 byly ohodnoceny jako Kategorie 1 a v dalších částech této práce budou podrobněji 
analyzovány z hlediska jejich vlivu na projekt. 
Scénáře 7, 12 a 13 spadají do Kategorie 2 a v další části této práce pro ně budou navržena opatření. 
Do Kategorie 3 spadají scénáře ostatní, tedy čísla 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11. v této fázi projektu mohou být 
zanedbány a ani v této práci se k nim autor nevrací. 
 
3.4.2.3. Snižování rizika 
Dalším krokem metody RIPRAN je navržení opatření ke snížení dopadu rizik scénářů z Kategorie 2. 
Pro každý ze scénářů je uveden návrh opatření, účinnost tohoto opatření (tj. nová hodnota rizika) a 
náklad na opatření. 
 
Tabulka 15 – Návrh opatření ke snížení dopadu rizik 
Poř. Č. Hrozba Návrh na opatření
Nová hodnota 
rizika
Náklady na 
opatření
7 Zdržení povolovacího procesu
Předběžná konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami
Využití služeb Autorizovaného 
inspektora          1 410 000 750 000    
12 Nepříznivé počasí Navýšení rezervy projektu          1 000 000 1 000 000 
13 Živelná katastrofa Pojištění proti živelným pohromám                        -   1 500 000  
Zdroj: Vlastní 
 
Efekt opatření u scénářů  7 a 13 je evidentní – náklad na opatření je nižší než úspora, která by nestala 
v případě realizace scénáře. 
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Opatření pro scénář 12, tedy mobilizace rezerv pro případ nepřízně počasí, žádné takovéto okamžité 
finanční snížení dopadu nepřináší – snižuje ovšem míru nejistoty celého projektu. 
 
Pro všechna opatření však platí, že záleží na vlastníkovi projektu a jeho přístupu k riskování, zda 
budou přijata či nikoliv. 
 
 
3.5. Rizikové scénáře 
V této části práce byly postupně rozpracovány scénáře, které byly v analýze rizik vyhodnoceny jako 
potenciálně kritické pro celý projekt. V každém scénáři projektu byly aktualizovány vstupní parametry 
a následně opět provedeno vyhodnocení z hlediska ekonomické efektivnosti. 
 
3.5.1. Scénář 1  -  Zvýšené celkové náklady projektu 
U scénáře 1 bylo uvažováno se zvýšením nákladů o 10% procent oproti původnímu odhadu, a to 
vlivem chybně zpracovaného propočtu. 
 
3.5.1.1. Celkové náklady 
Celkové náklady byly dle parametrů Scénáře 1 navýšeny o 10%. Aktualizované náklady projektu byly 
uvedeny v Tabulce 16. 
 
Tabulka 16 – Celkové náklady (Scénář 1) 
Složka nákladů Celkové náklady původní Celkové náklady Scénář 1
Základní rozpočtové náklady 169 246 104                         186 170 714                        
Projektové a průzkumné práce 11 885 545                           13 074 100                          
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 25323833 27856216,3
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb 3 384 922                             3 723 414                            
Ostatní náklady 5 228 047                             5750851,7
Rezerva 8 462 305 9 308 536                            
CELKEM 223 530 756                         245 883 832                         
Zdroj: Vlastní 
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3.5.1.2. Průběh nákladů 
Aktualizovaný průběh nákladů pro tento scénář byl znázorněn v Grafu 5.  
 
Graf 5 – Průběh celkových nákladů (Scénář 1) 
 
Zdroj: Vlastní 
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3.5.1.3. Příjmy z prodeje 
Objem příjmů z prodeje bytových jednotek i jejich průběh zůstává oproti původnímu návrhu 
nezměněn. 
 
Graf 6 – Průběh příjmů z prodeje (Scénář 1) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.1.4. Vlastní kapitál 
Objem vlastního kapitálu zůstává oproti původnímu návrhu nezměněn, tedy 50 000 000 Kč. Ve 
Scénáři 1 však tato částka již odpovídá pouze zhruba jedné pětině celkových nákladů. 
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3.5.1.5. Průběh Cash Flow – Scénář 1 
Na základě aktualizovaných parametrů scénáře byl vypočten průběh cash flow (bez využití cizího 
kapitálu). Tento průběh byl uveden v Grafu 7. Kompletní tabulky s výpočty jsou uvedeny v Příloze 5. 
 
Graf 7 – Průběh cash flow – Vlastní kapitál (Scénář 1) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
Oproti původnímu návrhu se ve Scénáři 1 dostává kumulované cash flow do červených čísel již v září 
roku 2020, tedy o měsíc dříve. Svého minima dosahuje v květnu roku 2022, kdy se dostává na 
hodnotu -164 585 398 Kč. 
 
3.5.1.6. Úvěrový plán 
Úvěrový plán byl rovněž aktualizován dle upravených parametrů scénáře. Aktualizace zohledňuje 
celkové navýšení nákladů i prodloužení období, ve kterém je projekt financován z cizího kapitálu. 
Podmínky úvěrů zůstávají nezměněny (složené úročení, měsíční úročení, úroková míra 5,77% p.a.), 
rovněž termín splacení všech úvěrů včetně úroků zůstává stejný, tedy červen roku 2022. 
Úvěrový plán Scénáře 1 je uveden v Tabulce 17. 
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Tabulka 17 – Úvěrový plán (Scénář 1) 
září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021
Úvěr 4715653 5475749 5437744 3975678 5152884 5453887
Úrok 499771 551347 518879 358526 437804 435062
Splatná částka 5215424 6027096 5956623 4334203 5590688 5888949
Úrok celkem 499 771         1 051 118      1 569 997      1 928 522       2 366 326        2 801 388      
 Splatná částka 
celkem 5 215 424      11 242 520   17 199 142   21 533 346     27 124 033      33 012 982   
březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021
Úvěr 5218444 9261187 10239095 13055147 13206279 14035972
Úrok 389316 643297 658823 773526 715540 689688
Splatná částka 5607760 9904484 10897918 13828673 13921819 14725661
Úrok celkem 3 190 704      3 834 001      4 492 824      5 266 350       5 981 890        6 671 578      
 Splatná částka 
celkem 38 620 743   48 525 227   59 423 145   73 251 818     87 173 637      101 899 297 
září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021 leden 2022 únor 2022
Úvěr 11 097 931   12 814 559   7 928 250      6 477 999       8 436 686        7 970 270      
Úrok 489 604         501 309         270 732         189 151          204 792           154 404         
Splatná částka 11 587 535   13 315 868   8 198 982      6 667 150       8 641 478        8 124 674      
Úrok celkem 7 161 183      7 662 492      7 933 224      8 122 375       8 327 167        8 481 571      
 Splatná částka 
celkem 113 486 832 126 802 701 135 001 683 141 668 833  150 310 311   158 434 985 
březen 2022 duben 2022 květen 2022 CELKEM
Úvěr 6 762 591      3 706 858      4 370 660      164 793 523  
Úrok 98 020           35 733           21 016           8 636 341       
Splatná částka 6 860 611      3 742 591      4 391 676      173 429 864  
Úrok celkem 8 579 592      8 615 325      8 636 341      
 Splatná částka 
celkem 165 295 597 169 038 188 173 429 864  
Zdroj: Vlastní 
 
Z Tabulky 17 vyplývá, že celková hodnota úvěrů pro Scénář 1 činí 164 793 523 Kč. Po přičtení úroků 
ve výši 8 636 341 Kč pak celková částka splatná v červnu roku 2022 nabývá hodnoty 173 429 864 Kč. 
 
 
 
 
 
- 38 - 
 
3.5.1.7. Průběh cash flow s využitím úvěrů 
Na podkladu aktualizovaného úvěrového plánu byl sestaven průběh cash flow při využití externího 
financování. Tento je uveden v Grafu 8.  
 
Graf 8– Průběh cash flow – úvěr (Scénář 1) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.1.8. Stanovení diskontní sazby 
Před vyhodnocením efektivnosti tohoto scénáře je třeba stanovit aktualizovanou diskontní sazbu 
(WACC). Metoda výpočtu i hodnoty nákladů na zajištění kapitálu zůstávají nezměněny, avšak liší se 
objem cizího kapitálu a objem celkového kapitálu. 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑒 ∗
𝐸
𝐶
+ 𝑟𝑑 ∗
𝐷
𝐶
∗ (1 − 𝑡) , kde 
- 𝑟𝑒   Náklady na vlastní kapitál   
- 𝑟𝑑  Náklady na zajištění cizího kapitálu 
- 𝑡  sazba daně 
- E  Vlastní kapitál 
- D  Cizí kapitál 
- C  Celkový kapitál 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,24 ∗
50 000 000
223 429 864
+ 0,0577 ∗
173 429 864
223 429 864
*(1-0,19) = 0,09 = 9,51% p.a.  
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3.5.1.9. Výpočet Čisté současné hodnoty a Vnitřního výnosového procenta 
Pro stanovení NPV a IRR bylo opět použito čisté cash flow, aktualizovaného pro Scénář 1. 
Aktualizované čisté cash flow je zobrazeno v Tabulce 19. 
Tabulka 18 – Čisté cash flow (Scénář 1) 
I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19
Výdaje (mil. Kč) 5,75 -   -   1,01   1,01   1,01      1,01   1,01   1,01     1,01   1,01 1,01 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -   -   -   -     -     -       -     -     -       -     -   -   
Cash flow (mil. Kč) 5,75- -   -   1,01-   1,01-   1,01-      1,01-   1,01-   1,01-     1,01-   1,01- 1,01- 
I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20
Výdaje (mil. Kč) 1,01 1,01 1,01 3,06   3,96   2,78      15,95 10,27 7,60     6,07   6,07 6,07 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -   -   -   1,21   1,38   0,97      1,28   0,74   1,38     0,63   0,63 2,02 
Cash flow (mil. Kč) 1,01- 1,01- 1,01- 1,85-   2,59-   1,81-      14,67- 9,53-   6,22-     5,44-   5,44- 4,05- 
I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21
Výdaje (mil. Kč) 6,07 6,07 6,51 10,04 12,61 14,30   14,58 15,37 13,48   13,36 9,13 7,92 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) 0,97 0,63 1,28 0,97   2,42   1,38      1,38   1,38   2,25     0,63   0,97 1,38 
Cash flow (mil. Kč) 5,10- 5,44- 5,23- 9,07-   10,19- 12,92-   13,20- 14,00- 11,24-   12,73- 8,16- 6,55- 
I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 CELKEM
Výdaje (mil. Kč) 9,31 8,62 8,10 5,23   5,55   -     -     245,88
Daň z příjmu (mil. Kč) 9,27      9,27
Příjmy (mil. Kč) 0,97 0,63 1,28 1,38   1,21   194,53 57,85 11,02 294,69
Cash flow (mil. Kč) 8,34- 7,99- 6,82- 3,85-   4,34-   185,26 57,85 11,02 39,54  
Zdroj: Vlastní 
 
K výpočtu NPV a IRR z těchto peněžních toků byl použit program MS Excel. Jako diskontní sazba bylo 
stanoveno WACC, viz. přechozí oddíl této práce. 
 
Čistá současná hodnota byla vypočtena pomocí funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA. 
 NPV = 10, 16 mil. Kč 
 
Vnitřní výnosové procento bylo stanoveno pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI aplikace MS Excel. 
 IRR = 13,39% 
 
3.5.1.10. Vyhodnocení Scénáře 1 – Zvýšené celkové náklady projektu 
Za stanoveného kritéria úspěšnosti, kterým je IRR vyšší než 15%, by projekt nemohl být uznán jako 
úspěšný.   
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3.5.2. Scénář 2 – Snížené tempo prodeje 
Tento scénář uvažuje se sníženým tempem prodeje. Tempo bylo sníženo o 25%, podrobněji je toto 
popsáno v oddíle Příjmy z prodeje tohoto scénáře. 
 
3.5.2.1.Celkové náklady 
Celkové náklady zůstávají oproti původním předpokladům beze změny. 
Tabulka 19 – Celkové náklady (Scénář 2) 
Složka nákladů Celková částka
Základní rozpočtové náklady 169 246 104    
Projektové a průzkumné práce 11 885 545      
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 25 323 833      
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb 3 384 922         
Ostatní náklady 5 228 047         
Rezerva 8 462 305         
CELKEM 223 530 756     
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.2.2.Průběh nákladů 
Průběh nákladů zůstává oproti původnímu předpokladu stejný. 
 
Graf 9 – Průběh nákladů (Scénář 2) 
Zdroj: Vlastní 
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3.5.2.3. Příjmy z prodeje 
Celková hodnota příjmů z prodeje bytů zůstává v tomto scénáři beze změny. Liší se ovšem jejich 
rozložení v čase.  
Původní předpokladem bylo, že se byty začnou prodávat v okamžiku zahájení výstavby, a to tempem 
1 prodaný byt za měsíc. Od dokončení hrubé stavby se toto tempo zvedlo na 2 prodané byty za 
měsíc. V tomto scénáři se tempa prodeje sníží – od zahájení stavby do dokončení hrubé stavby bylo 
tempo prodeje stanoveno na 0,75 prodaného bytu za měsíc, od dokončení hrubé stavby pak na 1,5 
bytu za měsíc. Toto neceločíselné tempo bylo modelováno tak, že každý čtvrtý měsíc nedojde 
k žádnému prodeji.  
Pořadí prodeje bytů, které bylo stanoveno náhodně, se oproti původnímu projektu nemění. 
Průběh příjmů z prodeje pro Scénář 2 je znázorněn v Grafu 10. 
 
Graf 10 – Průběh příjmů z prodeje (Scénář 2) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
Snížení tempa prodeje mělo za následek prodloužení celkové doby prodeje. 10 bytů navíc bylo oproti 
původním předpokladům prodáno až po kolaudaci (Tabulka 21). 
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Tabulka 20 – Průběh prodeje (Scénář 2) 
Původní Scénář 2
Zahájení výstavby Dokončení hrubé stavby 6 5
Dokončení hrubé stavby Kolaudace 38 29
Kolaudace 6 16
Začátek fáze Konec fáze
Počet prodaných bytů
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.2.4. Vlastní kapitál 
Objem vlastního kapitálu zůstává oproti původnímu návrhu nezměněn, tedy 50 000 000 Kč. 
 
3.5.2.5. Průběh cash flow – Scénář 2 
Snížení tempa prodeje bytů má za následek snížení kladných peněžních toků projektu. Kumulované 
cash flow se dostává do červených čísel oproti původnímu projektu o měsíc dřív. Nejvýraznější rozdíl 
je však patrný v období od června 2022 do ukončení projektu. Oproti původním očekáváním se 
kumulované cash flow dostává do černých čísel až o měsíc později, tedy v červenci roku 2022, 
zároveň nabývá výrazně pomaleji a svého maxima pak dosahuje až v květnu roku 2023.  
 
Graf 11 –  Průběh cash flow – vlastní kapitál (Scénář 2) 
 
Zdroj: Vlastní 
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3.5.2.6. Úvěrový plán 
Úvěrový plán byl rovněž aktualizován dle upravených parametrů scénáře. Aktualizovány byly nejen 
objemy jednotlivých úvěrů, ale bylo zohledněno i delší období, po které musí být projekt financován 
z externích zdrojů.  
Podmínky úvěrů zůstávají nezměněny (složené úročení, měsíční úročení, úroková míra 5,77% p.a.), 
avšak bylo nutné upravit podmínky splacení úvěru, neboť oproti původnímu návrhu příjmy z června 
roku 2022 nejsou dostatečné na jeho úplné splacení. Splacení úvěru bylo proto rozděleno do měsíců 
2, a to do června a července roku 2022.  
Jak je patrné z Tabulky 23, dluh vůči financující bance činil v květnu roku 2022 celkem 156 920 496 
Kč, z čehož zhruba 7 000 000 milionů korun tvořily úroky. V červnu tohoto roku byly přijaty druhé 
zálohy za prodej bytů, a to ve výši 145 287 677 Kč. Veškeré tyto příjmy byly použity na splacení dluhu, 
který byl tímto snížen na 11 632 819 Kč. 
V červnu roku 2022 byl pak úvěr, navýšen o 55 934 Kč úroků plně splacen. 
 
Tabulka 21 –  Úvěrový plán (Scénář 3) 
září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021
Úvěr 296 466          4 329 260      5 573 521        4 853 857      4 889 840      3 424 074      6 041 773      
Úrok 31 420            435 908         531 835           437 720         415 455         273 142         450 740         
Splatná částka 327 886          4 765 168      6 105 355        5 291 577      5 305 295      3 697 216      6 492 513      
Úrok celkem 31 420            467 328         999 163           1 436 882      1 852 337      2 125 479      2 576 219      
 Splotná částka 
celkem 327 886          5 093 053      11 198 409      16 489 985   21 795 280   25 492 497   31 985 010   
duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021
Úvěr 8 261 891       10 967 297   11 756 685      13 325 745   12 991 114   9 682 788      10 821 693   
Úrok 573 884          705 678         696 591           722 013         638 347         427 173         423 348         
Splatná částka 8 835 775       11 672 976   12 453 276      14 047 758   13 629 461   10 109 961   11 245 040   
Úrok celkem 3 150 103       3 855 782      4 552 373        5 274 386      5 912 732      6 339 905      6 763 253      
 Splatná částka 
celkem 40 820 785     52 493 761   64 947 037      78 994 795   92 624 256   102 734 216 113 979 257 
listopad 2021 prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022
Úvěr 8 173 727       5 709 333      7 157 633        5 509 718      7 455 641      3 961 484      
Úrok 279 114          166 707         173 744           106 737         108 066         38 188           
Splatná částka 8 452 841       5 876 040      7 331 377        5 616 455      7 563 706      3 999 672      
Úrok celkem 7 042 368       7 209 075      7 382 819        7 489 556      7 597 621      7 635 809      
 Splatná částka 
celkem 122 432 098  128 308 138 135 639 516   141 255 970 148 819 676 152 819 348 
květen 2022
CELKEM - 
Před 1. 
splátkou
CELKEM
Úvěr 4 081 522       149 265 061 145 287 677- -                 
Úrok 19 625            7 655 435      -                 
Splatná částka 4 101 148       156 920 496 -                 
Úrok celkem 7 655 435       55 934           55 934           
 Splatná částka 
celkem 156 920 496  11 688 753   11 688 753   
červen 2022
Zdroj: Vlastní 
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3.5.2.7. Průběh cash flow s využitím úvěrů 
Na základě aktualizovaného úvěrového plánu byl vypočten nový průběh cash flow, viz Graf 12. 
 
Graf 12 – Průběh cash flow (Scénář 2) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.2.8. Stanovení diskontní sazby 
Před vyhodnocením efektivnosti tohoto scénáře je třeba stanovit aktualizovanou diskontní sazbu. 
Metoda výpočtu i hodnoty nákladů na zajištění kapitálu zůstávají nezměněny, avšak liší se objem 
cizího kapitálu a objem celkového kapitálu. 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑒 ∗
𝐸
𝐶
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∗ (1 − 𝑡) , kde 
- 𝑟𝑒   Náklady na vlastní kapitál   
- 𝑟𝑑  Náklady na zajištění cizího kapitálu 
- 𝑡  sazba daně 
- E  Vlastní kapitál 
- D  Cizí kapitál 
- C  Celkový kapitál 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,24 ∗
50 000 000
199 2650 61
+ 0,0577 ∗
149 265 061
199 265 061
*(1-0,19) = 0,0952 = 9,52% p.a.  
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3.5.2.9. Výpočet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta 
Metoda výpočtu se ani v tomto scénáři neliší, pro výpočet NPV a IRR bylo použito čisté cash flow, 
jehož aktualizovaná podoba zde byla představena v Tabulce 24. 
 
Tabulka 22 – Čisté cash flow (Scénář 2) 
 I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19
Výdaje (mil. Kč) 5,23   -   -   0,91 0,91   0,91      0,91   0,91   0,91   0,91   0,91 0,91 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -     -   -   -   -     -       -     -     -     -     -   -   
Cash flow (mil. Kč) 5,23-   -   -   0,91- 0,91-   0,91-      0,91-   0,91-   0,91-   0,91-   0,91- 0,91- 
I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20
Výdaje (mil. Kč) 0,91   0,91 0,91 2,78 3,60   2,53      14,50 9,34   6,91   5,51   5,51 5,51 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -     -   -   1,21 1,38   0,97      -     1,28   0,74   1,38   -   0,63 
Cash flow (mil. Kč) 0,91-   0,91- 0,91- 1,57- 2,23-   1,56-      14,50- 8,06-   6,17-   4,14-   5,51- 4,89- 
I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21
Výdaje (mil. Kč) 5,51   5,51 5,92 9,13 11,46 13,00   13,25 13,98 12,26 12,14 8,30 7,20 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) 0,63   2,02 -   0,97 0,63   1,28      -     0,97   2,42   1,38   -   1,38 
Cash flow (mil. Kč) 4,89-   3,49- 5,92- 8,16- 10,84- 11,72-   13,25- 13,01- 9,84-   10,77- 8,30- 5,83- 
I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22
Výdaje (mil. Kč) 8,47   7,84 7,36 4,75 5,04   -       -     -     -     -     -   -   
Daň z příjmu (mil. Kč) 6,76 
Příjmy (mil. Kč) 1,38   2,25 -   0,63 0,97   145,29 41,56 13,28 9,53   12,45 -   9,18 
Cash flow (mil. Kč) 7,09-   5,59- 7,36- 4,13- 4,08-   145,29 41,56 13,28 9,53   12,45 -   2,42 
I.23 II.23 III.23 IV.23 V.23 CELKEM
Výdaje (mil. Kč) -     -   -   -   -     223,53
Daň z příjmu (mil. Kč) 6,76   13,52
Příjmy (mil. Kč) 10,89 9,18 -   7,98 10,89 294,69
Cash flow (mil. Kč) 10,89 9,18 -   7,98 4,13   57,64  
Zdroj: Vlastní 
 
Čistá současná hodnota byla vypočtena pomocí funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA. 
 NPV = 10, 16 mil. Kč 
 
Vnitřní výnosové procento bylo stanoveno pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI aplikace MS Excel. 
 IRR = 18,37% 
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3.5.2.10.Vyhodnocení Scénáře 2 – Snížené tempo prodeje 
Kritérium úspěšnosti je pro tento scénář splněno a projekt je možno považovat za úspěšný, bylo však 
doporučeno provést taková marketingová opatření, která by snížili pravděpodobnost realizace 
tohoto scénáře. 
 
3.5.3. Scénář 3 – Snížené příjmy z prodeje bytů 
Scénář 3 uvažuje se sníženými příjmy z prodeje o 10% vlivem nedostatečného zájmu trhu o 
prodávaný produkt. K této situaci by mohlo dojít v případě ekonomické recese spojené s poklesem 
kupní síly populace a snížením zájmu o investice do nemovitostí. 
 
3.5.3.1. Celkové náklady 
Celkové náklady nebyly oproti původnímu modelu změněny, jejich přehled je uveden v Tabulce 25 
Tabulka 23 – Celkové náklady (Scénář 3) 
Složka nákladů Celková částka
Základní rozpočtové náklady 169 246 104                       
Projektové a průzkumné práce 11 885 545                         
Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 25 323 833                         
Provozní náklady na přípravu a realizaci staveb 3 384 922                            
Ostatní náklady 5 228 047                            
Rezerva 8 462 305                            
CELKEM 223 530 756                        
Zdroj: Vlastní 
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3.5.3.2.  Průběh nákladů 
Průběh nabývání nákladů zůstává oproti původnímu modelu nezměněn, viz Graf 13 
Graf 13 – Průběh nákladů (Scénář 3) 
 
Zdroj: Vlastní 
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3.5.3.3. Příjmy z prodeje 
Průběh nabývání příjmů z prodeje zůstává ve Scénáři  3 nezměněn, nicméně jejich celková hodnota 
byla snížena o 10%. Příjmy z prodeje v čase jsou graficky vyobrazeny v Grafu 14. 
Celková hodnota příjmů je tímto snížena o 29 469 325 Kč. Příjmy z prodeje poté činí 265 223 925 Kč. 
 
Graf 14 – Průběh příjmů z prodeje (Scénář 3) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.3.4. Vlastní kapitál 
Objem vlastního kapitálu zůstává oproti původnímu návrhu nezměněn, tedy 50 000 000 Kč. 
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3.5.3.5. Průběh cash flow – Scénář 3 
Aktualizované cash flow pro Scénář 3 je uvedeno jako Graf 15. 
 
Graf 15 – Průbeh cash flow - Vlastní kapitál  (Scénář 3) 
 
Zdroj: Vlastní 
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3.5.3.6. Úvěrový plán 
 
Aktualizovaný úvěrový plán je uveden v Tabulce 26. 
 
Tabulka 24 – Úvěrový plán (Scénář 3) 
říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021
Úvěr 4 778 874       4 959 334      3 632 742        4 692 764      4 963 640      4 755 974      8 427 913      
Úrok 481 179          473 228         327 600           398 711         395 954         354 814         585 416         
Splatná částka 5 260 054       5 432 562      3 960 341        5 091 474      5 359 594      5 110 788      9 013 329      
Úrok celkem 481 179          954 407         1 282 007        1 680 718      2 076 672      2 431 487      3 016 903      
 Splotná částka 
celkem 
5 260 054       10 692 616   14 652 958      19 744 432   25 104 026   30 214 814   39 228 143   
květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021
Úvěr 9 330 921       11 880 328   12 018 252      12 772 492   10 109 850   11 654 535   7 216 502      
Úrok 600 388          703 917         651 170           627 604         446 014         455 929         246 427         
Splatná částka 9 931 309       12 584 245   12 669 423      13 400 097   10 555 863   12 110 464   7 462 929      
Úrok celkem 3 617 291       4 321 208      4 972 378        5 599 982      6 045 996      6 501 925      6 748 352      
 Splotná částka 
celkem 
49 159 452     61 743 697   74 413 120      87 813 216   98 369 080   110 479 543 117 942 472 
prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 CELKEM
Úvěr 5 901 785       7 678 328      7 251 246        6 159 743      3 382 419      3 984 251      145 551 892 
Úrok 172 326          186 384         140 475           89 282           32 606           19 158           7 388 583      
Splatná částka 6 074 111       7 864 712      7 391 721        6 249 025      3 415 025      4 003 408      152 940 474 
Úrok celkem 6 920 679       7 107 062      7 247 537        7 336 819      7 369 425      7 388 583      
 Splotná částka 
celkem 
124 016 583  131 881 295 139 273 016   145 522 041 148 937 066 152 940 474  
Zdroj: Vlastní 
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3.5.3.7. Cash flow s úvěrem 
Cash flow s využitím úvěru je uveden v Grafu 16. 
 
Graf 16 – Průběh cash flow - úvěr (Scénář 3) 
 
Zdroj: Vlastní 
 
3.5.3.8. Stanovení diskontní sazby 
Před vyhodnocením efektivnosti tohoto scénáře je třeba stanovit aktualizovanou diskontní sazbu. 
Metoda výpočtu i hodnoty nákladů na zajištění kapitálu zůstávají nezměněny, avšak liší se objem 
cizího kapitálu a objem celkového kapitálu. 
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𝐸
𝐶
+ 𝑟𝑑 ∗
𝐷
𝐶
∗ (1 − 𝑡) , kde 
- 𝑟𝑒   Náklady na vlastní kapitál   
- 𝑟𝑑  Náklady na zajištění cizího kapitálu 
- 𝑡  sazba daně 
- E  Vlastní kapitál 
- D  Cizí kapitál 
- C  Celkový kapitál 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,24 ∗
50 000 000
202 404 474
+ 0,0577 ∗
152 940 474
202 404 474
*(1-0,19) = 0,0944 = 9,44% p.a.  
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3.5.3.9. Výpočet Čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta 
Pro stanovení NPV a IRR bylo opět použito čisté cash flow, aktualizovaného pro Scénář 1. 
Aktualizované čisté cash flow je zobrazeno v Tabulce 28. 
 
Tabulka 25 – Čisté cash flow (Scénář 3) 
I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19
Výdaje (mil. Kč) 5,23 -   -   0,91 0,91   0,91      0,91   0,91   0,91     0,91   0,91 0,91 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -   -   -   -   -     -       -     -     -       -     -   -   
Cash flow (mil. Kč) 5,23- -   -   0,91- 0,91-   0,91-      0,91-   0,91-   0,91-     0,91-   0,91- 0,91- 
I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20
Výdaje (mil. Kč) 0,91 0,91 0,91 2,78 3,60   2,53      14,50 9,34   6,91     5,51   5,51 5,51 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) -   -   -   1,09 1,24   0,87      1,15   0,67   1,24     0,56   0,56 1,82 
Cash flow (mil. Kč) 0,91- 0,91- 0,91- 1,69- 2,36-   1,66-      13,35- 8,67-   5,67-     4,95-   4,95- 3,70- 
I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21
Výdaje (mil. Kč) 5,51 5,51 5,92 9,13 11,46 13,00   13,25 13,98 12,26   12,14 8,30 7,20 
Daň z příjmu (mil. Kč)
Příjmy (mil. Kč) 0,87 0,56 1,15 0,87 2,18   1,24      1,24   1,24   2,02     0,56   0,87 1,24 
Cash flow (mil. Kč) 4,64- 4,95- 4,77- 8,25- 9,29-   11,76-   12,01- 12,74- 10,24-   11,58- 7,43- 5,96- 
I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 CELKEM
Výdaje (mil. Kč) 8,47 7,84 7,36 4,75 5,04   -     -     223,53
Daň z příjmu (mil. Kč) 7,92      7,92
Příjmy (mil. Kč) 0,87 0,56 1,15 1,24 1,09   175,08 52,06 9,91   265,22
Cash flow (mil. Kč) 7,59- 7,27- 6,21- 3,51- 3,96-   167,16 52,06 9,91   33,77  
Zdroj: Vlastní 
 
Čistá současná hodnota byla vypočtena pomocí funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA. 
 NPV = 6, 64 mil. Kč 
 
Vnitřní výnosové procento bylo stanoveno pomocí funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI aplikace MS Excel. 
 IRR = 12,64 % 
 
3.5.3.10.Vyhodnocení scénáře 3 – Snížené příjmy z prodeje 
Za stanovených kritérií úspěšnosti není možné projekt uznat za úspěšný.  
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3.6. Shrnutí výsledků krizových scénářů 
Bylo provedeno hodnocení 3 rizikových scénářů zvolených na základě rizikové analýzy RIPRAN. 
Kritériem pro rozhodnutí o vhodnosti projekt realizovat byla minimální výše vnitřního výnosového 
procenta IRR = 15%. 
Scénář 2, v němž figurovalo jako upravený vstupní parametr tempo prodeje, toto kritérium splnil 
s rezervou 3,37%, když IRR dosáhlo hodnoty 18,37%. 
Zbývající 2 scénáře na požadovanou výši vnitřního výnosového procenta nedosáhly, avšak rozdíly 
mezi požadovanou hodnotou a skutečně dosaženými hodnotami nejsou nijak zásadní (pro Scénář 1 
byl naměřen rozdíl 1,61%, pro Scénář 3 pak 2,36%).  
Je tedy na dalším zvážení vlastníka projektu, zda, v rámci podnikatelského rizika, v projektu přesto 
pokračovat. 
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4. Závěr  
 
Cílem práce bylo studovat v současné době připravovaný výstavbový projekt Bytový dům Ve Lhotce 
v jeho předinvestiční fázi s cílem rozhodnout, zda s projektem pokračovat, nebo zda ho ukončit.  
Jedná se o projekt výstavby bytového domu a následného prodeje všech bytových i nebytových 
prostor. Konstrukčně je bytový dům koncipován jako železobetonový monolitický o 11 nadzemních a 
3 podzemních podlažích. Dohromady je v něm navrženo 50 bytových jednotek, které se nacházejí 
v 2.NP – 11.NP. Ve zbývajících podlažích jsou umístěny prostory technického zázemí budovy a garáže 
osazené parkovacími výtahy. 
Studie byla rozdělena na 3 části: 
V první části byly uvedeny základní informace o projektu, jeho popis, a identifikace osoby vlastníka 
projektu. 
 
Ve druhé části byl vytvořen finanční model pro výpočet ekonomické efektivnosti tohoto projektu za 
co nejrealističtěji stanovených vstupních podmínek. 
Za daných podmínek, tj. při zvoleném způsobu financování a průběhu nákladů vyšel projekt jako 
ekonomicky reálný a výhodný, s vnitřním výnosovým procentem (IRR) 20,45%, což přesahuje 
požadovanou hodnotu 15 % o 5,45% což představuje relativní překročení o 36%. 
 
Třetí část byla věnována analýze rizik projektu, výčtu možných hrozeb a jejich dopadů na 
ekonomickou efektivnost projektu. Pro 3 hrozby, které byly vyhodnoceny jako nejvýznamnější, byly 
dále vytvořeny krizové scénáře. Podle každého z krizových scénářů byl vytvořen aktualizovaný 
finanční model projektu a ten byl vyhodnocen stejným způsobem jako model původní. 
Scénář 1 uvažoval s náklady zvýšenými oproti původnímu předpokladu o 10% z důvodu chybně 
zpracovaného propočtu projektu. Výpočtem bylo zjištěno, že tento faktor snížil ekonomickou 
efektivnost vyjádřenou vnitřním výnosovým procentem na 13,39%. Tím se projekt dostal o 1,61% pod 
požadovanou mez.  
Scénář 2 předpokládal snížené tempo prodeje bytů. Vliv tohoto se ukázal jako nepříliš významný, 
kritérium úspěšnosti IRR pokleslo z 20,45% na 18,37%, což představuje relativní snížení o 10,17%. 
Vnitřní výnosové procento zůstalo nad požadovanou hranicí. 
 
Scénář 3 pracoval s předpokladem snížení příjmů z prodeje bytů o 10%. Důsledkem toho pokleslo 
vnitřní výnosové procento pod požadovanou mez, a to na hodnotu 12,64%. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že požadované hodnoty vnitřního výnosového procenta jakožto kritéria 
úspěšnosti nebylo dosaženo pouze u rizikových scénářů č. 1 a 3. Ani u těchto však nebyl rozdíl od 
požadované hodnoty vyšší než 3,36% (Scénář 3). 
Z tohoto důvodu autor práce navrhuje vlastníkovi projektu toto podnikatelské riziko přijmout a 
projekt uskutečnit.  
 
 
 
Zdroje  
1. PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Management výstavbových projektů. Praha : České vysoké učení technické, 
2008. 978-80-01-04142-0. 
2. SHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Výstavbový projekt životní cyklus. Docplayer. [Online] [Citace: 
3. 11 2019.] https://docplayer.cz/5014432-Vystavbovy-projekt-zivotni-cyklus-doc-ing-renata-
schneiderova-heralova-ph-d-heralova-fsv-cvut-cz.html. 
3. TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Praha : FinEco, 2013. ISBN 978-
80-86590-12-7.. 
4. VYTLAČIL, Dalibor. Projektové řízení a řízení projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 
2008. ISBN 978-80-01-04001-0. 
5. DOLANSKÝ, Václav, Vladimír MĚKOTA a Vladimír NĚMEC. Projektový management. Praha : Grada, 
1996. 8071692875. 
6. Patrik, SIEBER. Studie proveditelnosti (Feasibility Study) metodická příručka. [Online] 2004. 
[Citace: 5. 11 2019.] https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c4772855-8ffc-4036-97fc-
2d7caa1ad86e/1136372156-zpracov-n-studie-proveditelnosti. 
7. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada Publishing, 
2005. 8024709392. 
8. —. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha : Grada, 2011. 978-80-247-3293-0. 
9. Projektový manažer. [Online] [Citace: 6. 11 2019.] 
http://www.projektmanazer.cz/sites/default/files/dokumenty/2-3rozpocetafinancniplan.pdf. 
10. RIPRAN. [Online] [Citace: 28. 12 2019.] https://ripran.cz/. 
11. Mapy.cz. [Online] [Citace: 20. 11 2019.] 
12. Stavební standardy. [Online] [Citace: 10. 12 2019.] http://www.stavebnistandardy.cz/. 
13. CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ HL. M. PRAHY. [Online] [Citace: 15. 11 2019.] 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/cenova-mapa/. 
14. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 1. 1 2020.] https://www.czso.cz/. 
15. Na Vackově. [Online] [Citace: 20. 10 2019.] https://www.navackove.cz/. 
16. Moje Zahálka. [Online] [Citace: 20. 10 2019.] https://www.mojezahalka.cz/. 
17. NEKLANKA. [Online] [Citace: 10. 20 2019.] https://www.rezidence-neklanka.cz/. 
18. tulipa třebešín. [Online] [Citace: 20. 10 2019.] https://www.byty-trebesin.cz/. 
19. Nove byty Modřany. [Online] [Citace: 20. 10 2019.] http://www.novebytymodrany.cz/. 
20. Bydlení Nusle. [Online] [Citace: 20. 10 2019.] https://www.bydleninusle.cz/. 
21. Obchodní podmínky Metrostav Development. [Online] [Citace: 20. 10 2019.] 
https://byty.navackove.cz/wp-content/uploads/2018/09/10-etapa_obchodni-
podminky_30082018-final-1.pdf. 
 
 
22. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. [Online] [Citace: 1. 1 2020.] https://www.cnb.cz/cs/financni-
trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-
pribor/index.html. 
23. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : Ekopress, 2010. 978-
80-86929-71-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 – Křivky nákladů a možnosti jejich ovlivnění ...................................................................... - 5 - 
Obrázek 2 – Vizualizace záměru ........................................................................................................ - 12 - 
Obrázek 3 – Lokalita –  Mapa ............................................................................................................ - 13 - 
Obrázek 4 – Lokalita – Satelit ............................................................................................................ - 13 - 
Obrázek 5 – Cenové mapy 1 .............................................................................................................. - 17 - 
Obrázek 6 – Cenové mapy 2 .............................................................................................................. - 17 - 
 
Tabulka 1 – Celkové náklady ............................................................................................................. - 14 - 
Tabulka 2 – Základní rozpočtové náklady ......................................................................................... - 15 - 
Tabulka 3 – Výpočet nákladu na pořízení pozemku .......................................................................... - 17 - 
Tabulka 4 – Přehled nabývání nákladů v čase ................................................................................... - 18 - 
Tabulka 5 – Harmonogram ................................................................................................................ - 19 - 
Tabulka 6 – Průměrné cena bytů prodávaných v Praze .................................................................... - 20 - 
Tabulka 7 – Přehled příjmů z prodeje ............................................................................................... - 21 - 
Tabulka 8 – Průběh prodejů .............................................................................................................. - 21 - 
Tabulka 9 – Pořadí prodeje bytů ....................................................................................................... - 22 - 
Tabulka 10 – Úvěrový plán ................................................................................................................ - 25 - 
Tabulka 11 – Čisté cash flow ............................................................................................................. - 27 - 
Tabulka 12 – Identifikace rizik ........................................................................................................... - 29 - 
Tabulka 13 – Kvantifikace rizika ........................................................................................................ - 31 - 
Tabulka 14 – Rozdělení do kategorií rizik .......................................................................................... - 32 - 
Tabulka 15 – Návrh opatření ke snížení dopadu rizik ....................................................................... - 32 - 
Tabulka 16 – Celkové náklady (Scénář 1) .......................................................................................... - 33 - 
Tabulka 17 – Úvěrový plán (Scénář 1) ............................................................................................... - 37 - 
Tabulka 19 – Čisté cash flow (Scénář 1) ............................................................................................ - 39 - 
Tabulka 20 – Celkové náklady (Scénář 2) .......................................................................................... - 40 - 
Tabulka 21 – Průběh prodeje (Scénář 2) ........................................................................................... - 42 - 
Tabulka 23 –  Úvěrový plán (Scénář 3) .............................................................................................. - 43 - 
Tabulka 24 – Čisté cash flow (Scénář 2) ............................................................................................ - 45 - 
Tabulka 25 – Celkové náklady (Scénář 3) .......................................................................................... - 46 - 
Tabulka 26 – Úvěrový plán (Scénář 3) ............................................................................................... - 50 - 
Tabulka 28 – Čisté cash flow (Scénář 3) ............................................................................................ - 52 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 – Průběh celkových nákladů projektu .................................................................................... - 20 - 
Graf 2 – Průběh příjmů z prodeje ...................................................................................................... - 23 - 
Graf 3 – Průběh cash flow – Vlastní kapitál ....................................................................................... - 24 - 
Graf 4 – Průběh cash flow – úvěr ...................................................................................................... - 26 - 
Graf 5 – Průběh celkových nákladů (Scénář 1) .................................................................................. - 34 - 
Graf 6 – Průběh příjmů z prodeje (Scénář 1) ..................................................................................... - 35 - 
Graf 7 – Průběh cash flow – Vlastní kapitál (Scénář 1) ...................................................................... - 36 - 
Graf 8– Průběh cash flow – úvěr (Scénář 1) ...................................................................................... - 38 - 
Graf 9 – Průběh nákladů (Scénář 2) ................................................................................................... - 40 - 
Graf 10 – Průběh příjmů z prodeje (Scénář 2) ................................................................................... - 41 - 
Graf 11 –  Průběh cash flow – vlastní kapitál (Scénář 2) ................................................................... - 42 - 
Graf 12 – Průběh cash flow (Scénář 2) .............................................................................................. - 44 - 
Graf 13 – Průběh nákladů (Scénář 3)................................................................................................. - 47 - 
Graf 14 – Průběh příjmů z prodeje (Scénář 3) ................................................................................... - 48 - 
Graf 15 – Průbeh cash flow - Vlastní kapitál  (Scénář 3) ................................................................... - 49 - 
Graf 16 – Průběh cash flow - úvěr (Scénář 3) .................................................................................... - 51 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh 
 
Příloha 1 – Harmonogram 
Příloha 2 – Nabídky bytů 
Příloha 3 – Účetní závěrka 
Příloha 4 – Tabulky (základní model) 
Příloha 5 – Tabulky (Scénář 1) 
Příloha 6 – Tabulky (Scénář 2) 
Příloha 7 – Tabulky (Scénář 3) 
 
